КРАТКАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА

Этап 1
Подготовительный

фев. - апр. 2025

Набор и обучение волонтёров
Изготовление оборудования
Информ. кампания (200 уч-ков)
Разработка программы профпроб

Этап 2 - Основной:
4 фестиваля

апр. - нояб. 2025

Фестиваль 1 (апр.-апр.)
Фестиваль II (сент.)
Фестиваль III (окт.)
Фестиваль IV (нояб.)
По 50 участников на каждом
пробы встречи с инженерами
деловые игры

Этап 3 -
Подведение итогов

дек, 2025

Итоговое анкетирование (150 уч.)
Сборник работ участников
Отчётная публикация (5 СМИ)

Этап 4 - Аналитика
и отчётность

янв. - фев. 2026

Отчёт по KPI (230 уч. инж. направления)
Финансовый отчёт
Методическое пособие

Этап 5
Масштабирование

с марта 2026

Тиражирование (6+ городов РТ)
Открытые материалы курса